



УТВЕРЖДАЮ.

Директор МБОУ СОШ № 154

Валамина О.В.

Пр. № 154 от «30» сентября 2024 г.

**Календарно-тематический план работы в рамках региональной площадки Свердловской области  
«Практики поддержки и сопровождения детей с особыми образовательными потребностями»**

Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>Подготовительный этап</b>			
1. Утверждение перечня необходимых локальных актов.	Август 2024	Заместитель директора Хомич М.С.	Разработка локальных актов.
2. Создание творческой инициативной группы из числа административных и педагогических работников.	До 15.09.24	Директор Валамина О.В., заместитель директора Хомич М.С.	Паспорт проекта, творческая инициативная группа как рабочий орган по реализации проекта, приказ о создании творческой инициативной группы.
3. Организационное собрание творческой инициативной группы: - определение функций инновационной площадки; - конкретизация целей, задач, содержания и перспектив деятельности по реализации инновационного проекта в целом и первого этапа в частности; - конкретизация направлений деятельности. Разработка и формирование календарно-тематического плана работы в рамках инновационной площадки.	До 30.09.24	Заместитель директора Хомич М.С., творческая инициативная группа.	Конкретизация целей, задач, содержания и перспектив деятельности по реализации инновационного проекта всех этапов. Утверждение плана работы.
4. Информирование родителей обучающихся.	01.10.24-08.10.24	Педагог-психолог Барабанова К.А., классные руководители	Согласия родителей на психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
5. Информирование педагогов	01.10.24-08.10.24	Директор Валамина О.В.	Приказ о назначении исполнителей проекта.



6. Диагностика обучающихся, обработка результатов диагностики.	09.10.24-31.10.24	Педагог-психолог Барабанова К.А., педагог-психолог Николаенко А.А., социальный педагог Князева Н.А., учитель-логопед Минаева А.С., учитель-дефектолог Варченко Ю.М.	Информационная база по детям с особыми образовательными потребностями (сформированные списки по группам).
7. Педагогический совет по теме: «Активизация психолого-педагогической работы по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями»: - проекты индивидуальных образовательных маршрутов с перечнем мероприятий психолого-педагогического сопровождения обучающихся.	Октябрь 2024	Директор Валамина О.В., заместитель директора Хомич М.С.	Осознание и принятие целей, задач, содержания и перспектив деятельности по реализации инновационного проекта. Проекты индивидуальных образовательных маршрутов с перечнем мероприятий психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
8. Консультирование педагогических работников, участников проекта по направлению деятельности.	Сентябрь 2024-май 2025	Педагог-психолог Барабанова К.А., педагог-психолог Николаенко А.А., социальный педагог Князева Н.А., учитель-логопед Минаева А.С., учитель-дефектолог Варченко Ю.М.	Готовность педагогических работников к реализации инновационного проекта.
9. Информационное сопровождение реализации инновационного проекта.	На протяжении всего периода реализации проекта	Заместитель директора Хомич М.С., советник по воспитанию Евдокимова Г.В.	Систематическое размещение на сайте школы информации о реализации инновационного проекта, в группах социальных сетей.
<b>Основной этап</b>			
1. Индивидуальные и групповые занятия с обучающимися учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом, педагогами-психологами.	05.11.24-30.04.25	Педагог-психолог Барабанова К.А., педагог-психолог Николаенко А.А., социальный педагог Князева Н.А., учитель-логопед Минаева А.С., учитель-дефектолог Варченко Ю.М.	Распорядительные акты об утверждении программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Реализуемые индивидуальные образовательные маршруты.
2. Дополнительные занятия обучающихся с педагогами, классными руководителями.		Заместители директора Хомич М.С., Глазырина Е.Б., Погодаева А.А., Матвеева М.П., Классные руководители, педагоги.	
3. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам реализации ИОМ		Педагог-психолог Барабанова К.А., педагог-психолог Николаенко А.А., социальный педагог Князева Н.А., учитель-логопед Минаева А.С., учитель-дефектолог Варченко Ю.М.	
4. Разработка оценочного	До 05.05.2025	Педагог-психолог Барабанова К.А.,	Оценочный инструментарий для



инструментария для измерения результатов реализации инновационного проекта: - итоговый мониторинг сформированности УУД обучающихся; - мониторинг степени удовлетворенности родителей и педагогов качеством организации работы с детьми.		педагог-психолог Николаенко А.А., социальный педагог Князева Н.А., учитель-логопед Минаева А.С., учитель-дефектолог Варченко Ю.М., Заместители директора Хомич М.С., Глазырина Е.Б., Погодаева А.А., Матвеева М.П.	измерения результатов реализации инновационного проекта.
5. Организация сетевого партнерства в рамках инновационного проекта.	Февраль 2025	Директор Валамина О.В., заместитель директора Хомич М.С.	Заключение договоров о сотрудничестве с сетевыми партнерами.
6. Конструирование сетевого расписания в рамках инновационного проекта.	Февраль-апрель	Заместитель директора Хомич М.С., учитель-логопед Минаева А.С.	Построение модели ресурсного центра по реализации инновационного проекта, план работы. Повышение эффективности образовательного процесса в условиях ресурсного центра.
7. Проведение семинаров, мастер-классов, «круглых столов» со всеми участниками инновационного проекта (родителями, педагогами, дошкольными организациями).	Апрель 2025	Заместители директора Хомич М.С., Глазырина Е.Б., Погодаева А.А., Матвеева М.П., творческая инициативная группа	Укрепление и развитие системы социального партнерства.
8. Методическое консультирование педагогических работников по проблемам деятельности в рамках инновационного проекта.	На протяжении всего периода реализации проекта	Заместитель директора Хомич М.С.	Методическое сопровождение педагогических работников, участников инновационного проекта.
<b>Аналитический этап</b>			
1. Итоговый мониторинг сформированности УУД обучающихся.	05.05.25-30.05.25	Педагог-психолог Барабанова К.А., педагог-психолог Николаенко А.А., социальный педагог Князева Н.А., учитель-логопед Минаева А.С., учитель-дефектолог Варченко Ю.М.	Информационная база по педагогам и родителям, заинтересованным в реализации проекта (результаты мониторинга).
2. Мониторинг степени удовлетворенности родителей и педагогов качеством организации работы с детьми.		Заместители директора Хомич М.С., Глазырина Е.Б., Погодаева А.А., Матвеева М.П.	Информационная база по педагогам и родителям, заинтересованным в реализации проекта (результаты анкетирования).
3. Анализ результатов мониторинга.	02.06.25-30.06.25	Заместители директора Хомич М.С., Глазырина Е.Б., Погодаева А.А., Матвеева М.П.	Аналитические отчеты по результатам мониторинга.
4. Размещение результатов первого	До 30 августа 2025	Заместитель директора Хомич М.С.	Обобщение опыта первого года



этапа инновационного проекта на сайте школы			реализации проекта.
5. Обобщение результатов инновационного проекта.	Январь-август 2027	Творческая инициативная группа	Анализ деятельности.
6. Разработка методических рекомендаций по реализации инновационного проекта, публикации.	Август 2027	Творческая инициативная группа	Методические рекомендации.
7. Информационное сопровождение реализации инновационного проекта.	Май-август 2027	Заместитель директора Хомич М.С.	Размещение на сайте школы и группах социальных сетей информации о результатах инновационного проекта.
8. Определение степени удовлетворенности субъектов образовательного процесса, социальных партнеров, общественности результатами инновационного проекта.	До 30 августа 2027	Творческая инициативная группа	Реальная картина удовлетворенности результатами инновационного проекта.