



УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МБОУ СОШ № 154
Хомич М.С.
Пр. № 720 от «30» декабря 2022 г.

**План – график мероприятий (дорожная карта) введения и реализации
с 1 сентября 2023 года ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-7 классах, ФГОС СОО в 10-х классах**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Планируемый результат	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с 01.09.2023 г. в МБОУ СОШ №154				
1.1.	Создать <i>рабочую группу</i> по подготовке к введению и реализации с 1 сентября 2023 года обновленных ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-7 классах, ФГОС СОО в 10-х классах	IV квартал 2022 года	Приказ о создании и определении функционала рабочей группы по подготовке к введению и реализации обновленных ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-7 классах, ФГОС СОО в 10-х классах	Директор Валамина О.В.
1.2.	Сформировать <i>группу контроля</i> по анализу и изменению ООП, постановке задач по изменению рабочих программ	I квартал 2023 года	Приказ о создании и определении функционала рабочей группы по подготовке к введению и реализации обновленных ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-7 классах, ФГОС СОО в 10-х классах	Зам.директора: Глазырина Е.Б. Хомич М.С. Руководители ШММО: Иванова И.Л. Зубарева Т.П. Олюнина Н.И. Матвеева М.П.
1.3.	Разработать <i>план работы</i> школьных межпредметных методических объединений учителей с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по	I квартал 2023 года	Разработан и утвержден на уровне МБОУ СОШ №154 план работы школьных межпредметных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных	Зам.директора: Глазырина Е.Б. Хомич М.С. Руководители

	вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО		дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	ШММО: Иванова И.Л. Зубарева Т.П. Олюнина Н.И. Матвеева М.П.
1.4.	Разработать и утвердить плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (дорожную карту) в ОО на 2023 год	I квартал 2023 года	Разработан и утвержден на уровне МБОУ СОШ №154 план-график мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Директор Валамина О.В. Зам. директора Удинцева В.М.
2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
2.1.	Обеспечить соответствие нормативной базы ОО требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (цели образовательного процесса, финансирование, материально-техническое обеспечение, режим занятий)	I - II кварталы 2023 года	Разработаны и утверждены локальные акты: <ul style="list-style-type: none"> • правила приема граждан на обучение; • положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; • положение о языках образования; • положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; • положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; • положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий и др. 	Директор Валамина О.В..
2.2.	Внести изменения и дополнения в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в МО на 2023 год	I - II кварталы 2023 года	Внесены изменения и дополнения в документы, регламентирующие деятельность ОУ в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на 2023.	Директор Валамина О.В. Удинцева В.М.
2.3.	Привести основные общеобразовательные	не позднее	Приведены в соответствие основные	Зам. директора:

	программы уровней НОО, ООО, СОО (рабочих программ учебных предметов) в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами	II квартала 2023 года	общеобразовательные программы уровней НОО, ООО, СОО (рабочих программ учебных предметов) в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами	Глазырина Е.Б. Хомич М.С.
2.4.	Обеспечить доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	не позднее II квартала 2023 года и далее постоянно	Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	Директор Валамина О.В. Учитель информатики Часовникова Е.Н.
3. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
3.1.	Разработать план повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	II кварталы 2023 года	Разработан и утвержден на уровне МБОУ СОШ №154 план повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Удинцева В.М. Ответственная за аттестацию М.П. Матвеева
3.2.	Создать внутришкольную систему методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, разработать план методической работы на 2023 год, с учетом введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Разработан и реализуется проект «Непрерывное образование и педагогический рост учителя»	Зам. директора Удинцева В.М.
3.3.	Обеспечить консультационной методической поддержкой педагогов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Взаимопосещение уроков с целью изучения передового педагогического опыта по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Удинцева В.М. Ответственная за аттестацию М.П. Матвеева
3.4.	Провести комплексный анализ реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО,	I - II кварталы 2023 года	Тематический контроль работы педагогов по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО,	Зам. директора: Глазырина Е.Б.

	ФГОС СОО		ФГОС СОО. Аналитические справки по посещенным урокам	Хомич М.С. Удинцева В.М.
3.5.	Сформировать списки учебной и учебно-методической литературы для комплектования библиотеки школы под ФГОС НОО, ООО, СОО	I - IV кварталы 2023 года	Утвержденные списки учебной и учебно-методической литературы для комплектования библиотеки школы под ФГОС НОО, ООО, СОО	Заведующая библиотекой
3.6.	Организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Психологические тренинги педагогов. Адаптация педагогов, комфортная образовательная среда при введении и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Психолог Барабанова К.А.
3.7.	Рассмотреть вопросы введения обновленных введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на педагогическом совете, школьных межпредметных методических объединений учителей	IV квартал 2022 года	Информирование педагогического коллектива по вопросам обновленных введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Директор Валамина О.В. Зам/директора Удинцева В.М. Хомич М.С. Глазырина Е.Б. Урюпина О.В. Мочалова О.В.
3.8.	Провести инструктивно-методические совещания и обучающие семинары по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО для учителей	В течение 2023 г.	Оперативное решение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, индивидуальное консультирование	Администрация МБОУ СОШ №154
3.9.	Разработать и утвердить основные образовательные программы ООИ, ООО и СОО соответствующие требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Директор Валамина О.В. Зам. директора Удинцева В.М. Хомич М.С. Глазырина Е.Б.

3.9.1.	Проектирование целевого и содержательного разделов ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	С января по апрель 2023 года	<p><i>Планируемые результаты</i> образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p> <p>Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования</p> <p>планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования</p> <p><i>Система оценки достижения планируемых результатов</i> образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p> <p>Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p> <p>рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p> <p><i>Формирования универсальных учебных действий обучающихся</i> в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p> <p>Рабочая программа воспитания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p> <p>Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями</p>	<p>Урюпина О.А.</p> <p>Зам/ директора Хомич М.М. Глазырина Е.Б.</p> <p>Зам. директора Глазырина Е.Б.</p> <p>Зам/ директора Хомич М.М.</p> <p>Зам. директора Хомич М.М. Глазырина Е.Б.</p> <p>Зам/директора Хомич М.М. Глазырина Е.Б.</p> <p>Зам. директора Урюпина О.А.</p> <p>Зам. директора Удинцева В.М. Хомич М.М. Глазырина Е.Б.</p> <p>Зам. директора Урюпина О.А.</p> <p>Педагог-психолог</p>
--------	--	------------------------------	---	--

			обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Барabanова К.А.
3.9.2.	Проектирование организационного раздела ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	С января по апрель 2022 года	Разработка и утверждение учебного плана в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Хомич М.М. Глазырина Е.Б.
			Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Урюпина О.А.
			Разработка и утверждение календарного учебного графика в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Хомич М.М. Глазырина Е.Б.
			Разработка и утверждение календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Урюпина О.А.
3.9.3.	Разработать и утвердить <i>рабочие программы</i> по учебным предметам (учебным курсам)	Август 2023 года	Разработаны и утверждены рабочие программы (учебные курсы), по учебным предметам, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Глазырина Е.Б. Хомич М.С.
3.9.4.	Разработать и утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности	Август 2023 года	Разработаны и утверждены рабочие программы по внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Урюпина О.А.

3.10.	Привести условия для реализации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	С января по апрель 2022 года	Созданы условия для реализации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Латипова О.А.
3.11	Привести учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечения в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2023 года	Приведено учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение ОУ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам.директора Латипова О.А.
3.12.	Обеспечить эффективное функционирования внутренней и внешней системы оценки качества образования (ВСОКО) в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Июнь 2023 года	Приведена ВСОКО в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Мочалова О.В. Глазырина Е.Б. Хомич М.С.
4.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
4.1	Обеспечить готовность кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Май 2023 года	Приведено кадровое обеспечение ОО в соответствии с требованиями обновленных. ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам.директора Удинцева В.М.
4.2.	Привести штатное расписание в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	I - III кварталы 2023 года	Штатное расписание в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Директор Валамина О.В.
4.3.	Провести диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	По выявленным профессиональным дефицитам формируется ИОМ. Проводится индивидуальное консультирование педагогов по вопросам введения и реализации с обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Глазырина Е.Б. Хомич М.С. Удинцева В.М. Рабочая группа по введению обновленных ФГОС НОО,

				ФГОС ООО, ФГОС СОО
4.4.	Провести корректировку плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Корректировка проводится по необходимости	Ответственная за аттестацию Матвеева М.П. Рабочая группа по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и ФГОС СОО
4.5.	Разработать план работы ШММО (школьных межпредметных методических объединений) с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	До августа 2022 г.	Разработан план работы школьных межпредметных методических объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Зам. директора Удинцева В.М. Руководители ШММО Иванова И.Л. Зубарева Т.П. Матвеева М.П..
4.6.	Сформировать систему мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	До августа 2022 г.	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС: <ul style="list-style-type: none"> • пройдены курсы повышения квалификации; • утверждены рабочие программы; • в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию <i>функциональной грамотности</i>; • в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты 	Зам. директора Хомич М.С. Глазырина Е.Б Мочалова О.В Рабочая группа по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

			уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС; • имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания и тд.	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
5.1.	Информировать педагогическую и родительскую общественность о ходе реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в ОО	I - II кварталы 2023 года	<i>Своевременно размещать на сайте школы информацию о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в ОО</i>	Зам. директора Хомич М.С. Глазырина Е.Б Мочалова О.В
5.2.	Провести собрания для родителей обучающихся, посвященных обучению детей по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Проведены собрания для родителей обучающихся, посвященные обучению детей по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Директор Валамина О.В. Зам. директора Хомич М.С. Глазырина Е.Б
5.3.	Организовать и провести просветительские мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Организованы и проведены просветительские мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Директор Валамина О.В. Зам. директора Хомич М.С. Глазырина Е.Б Урюпина О.А. Мочалова О.В
5.4.	Получить согласие родителей (законных представителей) на обучение по обновленным ФГОС НОО (будущие 3, 4 классы), ФГОС ООО (будущие 5, 7 класс)	II - III кварталы 2023 года	Получены согласия родителей (законных представителей) на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ФГОС НОО (будущие 3, 4 классы), ФГОС ООО (будущие 5, 7	Классные руководители Валамина О.В. Зам. директора Хомич М.С.

			класс, 10 классы)	Глазырина Е.Б
5.5.	Разместить на сайтах ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО с 1 сентября 2023 года (1-4 классы, 5-7 классы, 10 классы)	I - IV кварталы 2023 года	Размещены на сайте ОО информационные материалы для родителей о переходе на обновленные ФГОС с сентября 2023 года (1-4 классы, 5-7 классы, 10 классы)	Зам. директора Хомич М.С. Глазырина Е.Б Урюпина О.А Мочалова О.В
5.6.	Обеспечить доступ к информационным ресурсам ОУ посредством сети Интернет.	постоянно	<p>Обеспечен</p> <ul style="list-style-type: none"> • доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, • доступ к информации о ходе образовательного процесса, о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; • доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения; • использования современных ИКТ в реализации программы основного общего образования. 	<p>Зам. директора Хомич М.С. Глазырина Е.Б Урюпина О.А. Мочалова О.В.</p> <p>Учитель информатики Часовникова ЕН.</p>
5.5.	Разместить на сайтах ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО с 1 сентября 2023 года (1-4 классы, 5-7 классы, 10 классы)	I - IV кварталы 2023 года	Размещены на сайте ОО информационные материалы для родителей о переходе на обновленные ФГОС с сентября 2023 года (1-4 классы, 5-7 классы, 10 классы)	Зам. директора Хомич М.С. Глазырина Е.Б Урюпина О.А Мочалова О.В
5.7.	Обеспечить возможность реализации программы НОО, ООО и СОО с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с учетом требований обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	По необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования	<p>Зам. директора Хомич М.С. Глазырина Е.Б Мочалова О.В.</p> <p>Учитель информатики Часовникова ЕН.</p>

			в полном объеме независимо от их мест нахождения.	информатики Часовникова ЕН. Классные руководители
5.8.	Обеспечить условия использования электронной информационно-образовательной среды с учетом требований обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Постоянно (в течение года)	Безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов в соответствии с гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями.	Зам. директора Хомич М.С. Глазырина Е.Б Мочалова О.В. Учитель информатики Часовникова ЕН
5.9	Провести диагностику готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Март 2022 года	Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС НОО, ООО, СОО на основании заполнения карт самооценки.	Зам. директора Хомич М.С. Глазырина Е.Б. Рабочая группа по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.10	Заклучить договора с учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения организации внеурочной деятельности.	В течение 2022 года	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО,	Зам. директора Хомич М.С. Зам. директора Урюпинна О.А. Учитель информатики Часовникова ЕН

			ФГОС СОО Обеспечена вариативность внеучебной деятельности обучающихся.	
5.11	Разместить на сайте ОУ информации о введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Август 2023 г.	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Мочалова О.В.
5.12	Обеспечить публичную отчетность ОО о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Июль 2023 года	Включение в самообследование ОО информацию о ходе реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Рабочая группа по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
6.Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
6.1.	Разработать комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Создан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Директор Валамина О.В. Зам. директора Латипова О.А.
6.2.	Разработать локальные нормативные акты, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации ООП в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Создан комплект необходимых локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации ООП в соответствии с ФГОС ОО	Директор Валамина О.В. Зам. директора Латипова О.А.
6.3.	Укомплектовать библиотеку ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Библиотека ОО укомплектована необходимой учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Латипова О.А.
7.Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
7.1.	Сформировать (корректировка) план финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных	I - IV кварталы 2023 года	Сформирован план финансово-хозяйственной деятельности для	Директор Валамина О.В.

	образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО		обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Зам. директора Латипова О.
7.2.	Обеспечить финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО И ФГОС СОО.	К августу 2023 г. I - II кварталы 2023 года	К августу 2023 года созданы необходимые финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО И ФГОС СОО.	Директор Валамина О.В. Администрация, Педагогический коллектив Рабочая группа по введению обновленных ФГОС НОО. ФГОС ООО. ФГОС СОО